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财政项目支出绩效自评表 

(2020 年度) 

项目名称                                           展示馆展陈更新项目 

主管部门 上海市规划和自然资源局 实施单位     上海城市规划展示馆 

 
 
 

 
项目资金 

（万元） 

 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 

年度资金总额 15,000.00 

 

9,984.67 

 

9,440.55 

 

10 94.55% 9.46 

其中：当年财政拨款 15,000.00 

 

9,984.67 

 

9,440.55 

 

— 94.55% — 

上年结转资金    —   

其他资金    —   

 

 

 

 

 

年 度 

总 体 

目标 

                                   预算目标 实际完成情况 

通过本轮改造，实现六大创新转型，即以国家战略为引领的定位战略化、

以人为本的设计人性化、以常展常新为目标的展陈动态化、以数字展示为

依托的技术数字化、以智能服务为基础的管理智能化、以环保低碳为要求

的建筑绿色化。最终实现市规划展示馆硬件、软件和机制体制的全面升

级，成为文博行业主要的专题展馆，成为规划展示行业领域的创新典范。

按照 2020 年工作计划，完成项目前期工作，通过政府釆购的方式，选择

符合条件的服务供应商，对中标服务单位实施全过程监管，保障项目按计

划于年末正式进场施工。展馆更新过程中根据项目情况不断完善具体管理

措施，长效机制健全、完善并有效保障项目持续开展，受益群体满意度达

到 85%。 

1、项目实施充分结合了“上海 2035”城市总体规

划展陈更新需求。 

2、项目实施前期工作充分、方案完善、对项目开展

起到充分的保障。 

3、设置工程管理小组，加强相关单位的配合，提高

施工问题解决的时效性。 
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一级指标 二级指标 三级指标 年度 
指标值 

实际 
完成值 

分值 得分 偏差原因分析及 
改进措施 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产出指标 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

数量指标 

 
 
 

 

前期研究工作完成率 100% 100% 5 5 
 

招投标工作完成率 100% 100% 5 5 
 

展陈更新计划进度完
成率 

100% 100% 5 5 
 

 
 
 
 
 
 

质量指标 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

前期研究验收通过率 100% 100% 5 5 
 

前期研究成果应用率 100% 100% 5 5 
 

安全事故发生数 0  0 5 5  
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时效指标 

前期研究工作完成及
时率 

100% 100% 10 10  

招标工作完成及时率 100% 47% 10 4.7 

因疫情等原因，本

项目中的全过程咨

询服务采购、展陈

服务采购的招标完

成时间晚于项目申

报计划时间。 

 

展陈更新计划进度完
成及时率 

100% 50% 10 5 

因疫情等原因，本

项目展馆展陈整体

方案最终确定的时

间晚于项目申报计

划时间。 

 

成本指标 资金使用合规性 合规 合规 10 10  

  
效益指标 

 

 

 

可持续影响指标 长效管理制度健全性 健全 健全 10 10  

满意度指
标 

服务对象满意度指
标 

项目满意度 >=85% 89.80% 10 10  

                                                         总分 100 89.16  

  
 

                           


